

ИЗМЕНЕНИЯ

в проектную декларацию от 30.03.2017 г. на строительство «Многоярусная автостоянка жилого комплекса «Орлиное Гнездо - 2» по Некрасовскому переулку, 17 в г. Владивостоке»

«12» июля 2018 г.

ООО «Орлиное Гнездо - 2» вносит следующие изменения в проектную декларацию от 30.03.2017 г. на строительство «Многоярусная автостоянка Жилого комплекса «Орлиное Гнездо - 2» по Некрасовскому переулку, 17 в г. Владивостоке»:

- пункты 17.1.1., 17.1.2. Раздела 17. изменить и читать в следующей редакции:

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства - 1 этап - 20% готовности; 2 этап - 40% готовности; 3 этап - 60% готовности; 4 этап - 80% готовности; 5 этап - получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости; 6 этап - передача Застройщиком объекта долевого строительства Участнику долевого строительства
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 1 этап - 2 кв. 2016 г.; 2 этап - 3 кв. 2016 г.; 3 этап - 3 кв. 2017 г.; 4 этап - 4 кв. 2017 г.; 5 этап - 2 кв. 2019 г.; 6 этап - 30.06.2019 г.

Директор

ООО «Орлиное Гнездо - 2»



Принятин С.Б.